

PARCOURS-AI

Répartition des Tâches — Développement du MVP

Septembre 2026 — Cotonou, Bénin

1. ORGANISATION DES PÔLES

PÔLE	MEMBRES	PÉRIMÈTRE
Développement Web & Logiciel	Narcisse, Vertueux, Yousra	Frontend Next.js (interface, machine à états, intégration UI) et volet backend applicatif (connexion API, intégration Supabase côté serveur).
Intelligence Artificielle, Données et Algorithmique	Ramziath, Aymane	Gestion des prompts Gemini, structuration de la base de données du contexte béninois, algorithmes de recommandation, sécurité applicative.

2. TÂCHES PAR MEMBRE

Narcisse

DÉVELOPPEMENT WEB & LOGICIEL

- Mise en place de la structure Next.js (App Router) et de l'arborescence des composants.
- Développement du module de chat : ChatContainer, ChatBubble, ChatInput, TypingLoader.
- Implémentation du store Zustand (phases, messages, profil) et du middleware de persistance.
- Intégration des animations de transition (Framer Motion) entre les phases de l'application.

Vertueux

DÉVELOPPEMENT WEB & LOGICIEL

- Développement du module de restitution : RoadmapView, CareerCard, ExportPdfButton.
- Connexion du frontend aux endpoints backend (routes API Next.js vers FastAPI).
- Intégration de la validation Zod côté client sur les réponses reçues du backend.
- Configuration de la connexion Supabase côté frontend pour les données affichées.

- Mise en place de la charte graphique Tailwind CSS et des composants UI partagés (boutons, badges, accordéon).
- Intégration des animations de chargement de la phase de génération (loader plein écran, messages dynamiques).
- Vérification de l'affichage responsive mobile-first sur l'ensemble des écrans de l'application.
- Support à l'intégration des composants shadcn/ui utilisés par le module de restitution.

- Rédaction et itération du prompt système Gemini (extraction du profil, formulation des questions).
- Définition du schéma JSON strict échangé entre le modèle et le backend.
- Mise en place de la validation des réponses du modèle et de la gestion des cas non conformes.
- Tests de robustesse du dialogue sur des profils types représentatifs.

- Structuration des tables Supabase (métiers, établissements, formations) pour le contexte béninois.
- Développement de l'algorithme de matching et de calcul du score de correspondance.
- Constitution du référentiel initial de fiches métiers et du fichier de fallback local.
- Mise en place des mesures de sécurité applicative (limitation des appels, protection de la clé API).

3. SÉQUENCE DE DÉMARRAGE

Dépendance critique : le schéma JSON strict (structure des réponses du modèle et des recommandations) constitue le contrat entre les deux pôles. L'interface finale du pôle Web ne peut être figée avant la validation de ce schéma par le pôle Intelligence Artificielle, Données et Algorithmique.

1

Pôle IA/Data — priorité jour 1 : définition du schéma JSON strict (structure de la question intermédiaire et de la recommandation finale) et de la liste des champs du profil à collecter.

2

Pôle Web — en parallèle, jour 1 : mise en place de la structure Next.js, du squelette du store Zustand et des éléments d'interface indépendants du schéma de données (navigation, mise en page, style).

3

Point de synchronisation — fin de journée 1 : réunion conjointe des deux pôles pour valider le schéma JSON. À l'issue de cette réunion, le schéma est figé et devient le contrat de référence entre le frontend et le backend.

4

Pôle Web — à partir du jour 2 : intégration du schéma validé dans les composants dépendants des données (RoadmapView, CareerCard, validation Zod), finalisation de la connexion aux endpoints backend.

5

Pôle IA/Data — à partir du jour 2 : implémentation du service de matching sur la base du schéma validé, alimentation du référentiel Supabase, tests conjoints avec le pôle Web sur des profils types.

4. RÔLES TRANSVERSES

Ces responsabilités s'ajoutent aux tâches techniques de chaque personne et couvrent l'intégration, la validation et la présentation du produit.

RESPONSABILITÉ	ASSIGNÉ À	PÉRIMÈTRE
Intégration continue	Vertueux, Ramziath	Vérification quotidienne de la conformité entre les réponses produites par le pôle IA/Data et ce qui est consommé par le pôle Web. Point de synchronisation à chaque fin de journée, en plus de celui du jour 1.
Tests bout-en-bout	Narcisse, Yousra, Aymane	Validation du parcours complet (lancement, dialogue, génération de la roadmap, export PDF) sur des scénarios représentatifs et sur différentes tailles d'écran, avant chaque étape de démonstration.
Modération du contenu utilisateur	Ramziath	Ajout d'un filtrage des messages saisis par l'utilisateur avant transmission au modèle et cadrage du prompt système contre les sorties hors sujet ou inappropriées.
Déploiement	Vertueux, Aymane	Hébergement du frontend (Vercel) et du backend (Render ou équivalent), configuration des variables d'environnement de production, vérification de la disponibilité avant la démonstration.
Préparation de la présentation	Narcisse, Aymane	Maîtrise du contenu de la foire aux questions, structuration du pitch devant le jury, répétition du déroulé de démonstration.

Redondance de compétences : chaque pôle compte des membres capables de reprendre les tâches des autres en cas d'indisponibilité ponctuelle. Narcisse, Vertueux et Yousra partagent une connaissance croisée du module de chat, du module de restitution et de l'intégration UI ; Ramziath et Aymane partagent une connaissance croisée du prompt système et du référentiel Supabase.